資料5

タスク分類	タスク名	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3	R8.4	R8.5	R8.6	R8.7	R8.8	R8.9	R8.10	R8.11	R8.12	R9.1	R9.2	R9.3
議会	9月議会 （基本構想）										議案 提出		上程 承認						
	3月議会 （総合計画）																資料 提出		全協 報告？
広聴	パブコメ （基本構想）									6/1 開始 6/30 終了									
	意見集約・回答作成										～7/10								
	パブコメ （総合計画案）															12/1 開始 12/31 終了			
	意見集約・回答作成																～1/20		
基本構想 審議会	第1回（情報共有）					2/27													
	第2回（たたき台審議）							4/10											
	第3回（パブコメ案審議）								5/15										
	第4回（最終案審議）										7/17								
	基本構想 答申										～7/31								
総合計画 策定委員会	※原則審議会前開催					第1回 2/13		第2回 4/2	第3回 5/1		第4回 7/2				第5回		第6回		
庁内 業務	基本構想作成			構成 協議 ← ←	構成 確定 本文 作成 ←	← ← ←	← ← ←	素案 fix 審議会 内容 反映 ←	← ～5/20 庁内 最終案		～7/17 修正								
	基本計画作成													～10/31 最終案					
	総合計画（最終案）作成														～11/25 最終案				3/31 公表
	冊子編冊（デザイン）				トン マナ 協議 ←				審議会 内容 反映										
	議案提出準備										●						●		
	職員研修		21日																
住民参加	第1回 住民協議会			MTG 12/14															
	第2回 住民協議会				～1/9 MTG 1/17														
	第3回 住民協議会					～2/6 MTG 2/14													
	第4回 住民協議会							～4/3 MTG 4/11											
	提案書				中間 とりま とめ		素案 作成	～4/30 案fix	～5/10 提出										
	町民アンケート	～10/6 回答 締切	～11/7 単純 集計	分析 ←	← ← ←	← ← ←	← 報告書 提出												

構想日本実施業務
田原本町実施・構想日本支援業務
田原本町実施業務