

3小統合（まほろば小学校） 建設に伴う発掘調査について

田原本町教育委員会 文化振興課 係長 清水琢哉

羽子田遺跡とは




重要文化財 墳輪牛（6世紀前半）

明治30年に幼稚園の東側での工事中、「墳輪牛」が出土。のちに重要文化財に指定される。

→平成年間に入ってから発掘調査が進み、中世に墳丘が削られた「埋没古墳」が多数ひろがる古墳群であることが判明。

羽子田遺跡の集落範囲と古墳群



遺跡の範囲

弥生時代後期末～古墳時代前期の集落




体育館の建築に先立つ調査では、
直径30m程度の古墳を確認。
4世紀後半の埴輪が出土。



発掘調査工程表

	令和7年				令和8年												
	11月		12月		1月			2月			3月			4月		5月	
準備関係	● フェンス設置 ハウス・トイレ設置		■ フェンス設置2期													● フェンス撤去 ハウス・トイレ撤去	
調査作業	■ 1区表土掘削		■ 1区埋戻し		■ 2区表土掘削			■ 2区埋戻し			■ 3区表土掘削			■ 3区埋戻し			
			1区調査					2区調査			3区調査						
備考 車両等	フェンス・重機搬入 重機搬出・ベルコン搬入		重機搬入		重機搬出			(児童向け見学会)			重機搬入 重機搬出			重機搬入		フェンス・重機搬出	

※フェンスのイメージ



受注業者によって仕様に若干の変更がある場合があります。





排土用ベルトコンベアの
使用例



休憩用プレハブの一例



重機による表土掘削の一例

1 区の調査 (11月～12月)

メッシュフェンス 高さ1.8m×幅1.8m
5mピッチで鋼管杭を打ち込み、
横軸の鋼管パイプに固定

立入禁止ゾーン



2区の調査

(12月末
～3月上旬)


立入禁止ゾーン



3区の調査

(3月中旬
～5月中旬)

立入禁止ゾーン



※その他

- 作業は原則朝8:30から16:30までで実施します。土日は原則作業をおこないません。
- 発掘調査中、静音に努めますが、ご理解とご協力の程よろしくお願ひします。
- プレハブ等の機材、掘削に使用する重機等は、通学時間帯を避けて搬入・搬出をおこないます。
- 大型掘削重機は10 t トレーラーで搬入・搬出し、ベルトコンベアー等の機材は4 t ・ 8 t のユニック車で搬入・搬出します。
- 作業員は10～15人程度、8人乗りのバンなど2～3台で通勤することになる見込みです。調査員である町職員は軽バン1台での出入りとなります。

発掘調査の体制

調査主体

田原本町教育委員会事務局
文化振興課

担当：清水（現地調査担当）

連絡先：0744-32-4404

発掘調査業務 受注業者

株式会社シードコンサルタント

連絡先：0742-36-7003

ご清聴ありがとうございました。

