

保護者の皆さま

田原本町小学校3校統合校「開校時期に関するアンケート調査」

ご協力をお願い

平素は、本町の教育にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。

東小学校・北小学校・田原本小学校の3校統合施設の建設に向けて、施設整備の方針や施設の配置、平面計画（諸室配置の概略）などをとりまとめた「田原本町小学校3校統合施設基本計画」を令和6年3月に策定いたしました。

さて、裏面「整備スケジュール案」に示しておりますように、現田原本小学校敷地内に建設する3小学校の統合校舎の完成は令和9年度末の予定です。今のところ、統合校開校は令和11年4月となっており、令和10年度は、田原本小学校旧校舎の解体、屋外運動場の整備を行うことから、田原本小学校の児童は、東小学校・北小学校両校の児童より先に新校舎に移り学校生活を送ることになります。

ただし、令和9年度末には統合校舎が完成しており、屋外運動場の使用に制限はあるものの、令和10年度より3校の児童が同時に新校舎に移ることも可能なことから、令和10年4月に統合校開校を迎えることも検討しているところです。

そこで、統合校の開校時期につきましてご意見をお聞かせいただきたく「開校時期に関するアンケート調査」を実施いたします。今回のアンケート調査は、3校区在住であり、統合校開校予定時期（令和10年度または令和11年度）に就学児となるお子さまの保護者の方を対象に、回答をお願いしております。

尚、このアンケートは、方針を決定していくうえで、ご意見をお聞きする目的であり、お答えいただいた内容が必ず実現されるものではございません。

回収したアンケート調査票で、個人が特定されることや、他の目的に利用することはありません。お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご協力をお願いいたします。

令和6年5月



田原本町小学校3校統合施設基本計画の詳細は町ホームページをご覧ください。

ご回答にあたってのお願い

- ◆ ご回答にあたっては、別紙【アンケート調査への答え方】に記載の二次元コードを読み取り、WEB回答フォームへアクセスし、6月21日（金）までにご回答ください。
- ◆ ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。



田原本町教育委員会事務局
教育総務課 教育施設マネジメント係
TEL：0744-32-2906

【整備スケジュール案】

		令和 6 年度				令和 7 年度				令和 8 年度				令和 9 年度				令和 10 年度				令和 11 年度			
		4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3
設計業務	基本設計			10 か月																					
	開発許可申請			7 か月																					
	実施設計				8 か月																				
	建築確認申請				3 か月																				
工事監理										22 か月								11 か月							
解体工事	プール解体					2 か月																			
	仮設屋外運動場整備					2.5 か月																			
埋蔵文化財調査	I 期 (西側)					2 か月																			
	II 期 (中央・東側)						4 か月																		
統合校建設	統合校建設									22 か月															
	旧校舎解体																	8 か月							
	屋外運動場整備																		5 か月						

※今後検討が進む段階で変更する可能性有り

【統合校開校時期比較表】

令和 1 0 年 4 月開校の場合	令和 1 1 年 4 月開校の場合
3校の児童が同時に新校舎に移り、統合校開校を迎えることができる。 ただし、令和 1 0 年度に旧校舎の解体、屋外運動場の整備を行うことから、屋外運動場は仮設屋外運動場を使用することとなるため、使用に制限あり。(3校の児童で使用する事となるため、令和 1 1 年 4 月開校の場合と比べて制限の幅は大きくなる)	田原本小学校の児童のみ、令和 1 0 年 4 月に先行して新校舎に移り学校生活を送る。 東小学校・北小学校の児童は、旧校舎の解体、屋外運動場の整備が完了した令和 1 1 年 4 月に新校舎に移り、統合校開校を迎える。
	
※令和 1 0 年 4 月時点における予定整備状況	※令和 1 1 年 4 月時点における予定整備状況

問4. 問3で選択された開校時期について、そのように考えられた理由をお答えください。