

# まほろば小学校整備スケジュール

		令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度				令和11年度					
		4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3		
備考																											
設計業務	基本設計			10か月																							
	開発許可申請			7か月																							
	実施設計				8か月																						
	建築確認申請				3か月																						
工事監理										20か月								11か月									
解体工事	プール解体				2か月																						
	仮設屋外運動場整備				2.5か月																						
埋蔵文化調査	I期(西側)					2か月																					
	II期(中央・東側)						4か月																				
統合校建設	統合校建設								20か月																		
	旧校舎解体																	8か月									
	屋外運動場整備																		5か月								

統合校開校

※各工事期間については今後多少の変更が生じる可能性があります。