

田原本小学校プール等解体及び仮設運動場設置工事等の説明会 質疑応答要旨

○田原本小学校プール等解体及び仮設運動場設置工事等の説明会

日時：令和7年6月28日 午前10時～

場所：青垣生涯学習センター1階 視聴覚室

内容：・田原本小学校プール等解体及び仮設運動場設置工事の説明
・運動場の発掘調査について

■質疑応答内容

【資料について】

・本日の資料はホームページ等で公開いただけるのか。（参加者）

⇒後日、本日投影した説明資料を町ホームページの3小統合関係のお知らせページに掲載させていただく予定である。（事務局 教育総務課）

【安全確保について】

・フェンスや目隠しの塀で分けをすることのだが、低学年から高学年の児童が中に入れないような隙間がないものか。（参加者）

（田原本小学校プール等解体及び仮設運動場設置工事）

⇒安全確保については、ばんのうべい及び防音シートで隙間なくさせていただく。ゲートの開閉できる箇所にはガードマンが張り付き、児童が入らないようなかたちをとる。（事務局 教育総務課）

（運動場の発掘調査）

⇒フェンスの高さは1.8m程度で、隙間なく設置するため、児童が入れない想定。また発掘調査の際は常時人がいることから、万が一入ろうとする児童がいても制止することが可能であると考え。

フェンス下の隙間については、最大でサッカーボール程度の隙間が想定されるので、紐等を張ることによって人が入れないような手立てを考えている。（事務局 文化振興課）

⇒紐だけではなく土嚢の設置等の物理的に通れない工夫を考えてほしい。（参加者）

⇒安全面の確保に努められるよう業者と協議しながら進めていきたい。（事務局 文化振興課）

・フェンスについて、発掘調査の工程では1～3区に分かれていると思うが、例えば1区の工事で危ないとなれば、2・3区でフェンス仕様の変更の可能性はあるか。（参

加者)

⇒契約金額の増額等の可能性も出てくるので、業者と協議しながら可能な範囲で対応を考えていきたい。(事務局 文化振興課)

➡その後、業者と協議し、児童が入れないように、下の隙間について、フェンスを土に埋め込み、物理的に通れない対策をとることとした。(事務局 文化振興課)

【運動場の運用について】

・仮設運動場となった際、現在の運動場の3分の1程度の広さになると思うが、3年間の工事の間に学校生活において分散等の工夫を現時点で考えているか。また、まだ先の話ではあるが、来年からの3年間の運動会の開催場所の候補が決まっていたりするか。分かる範囲で教えてほしい。(参加者)

⇒仮設運動場が出来上がった後、休み時間については、体育館を開放して、仮設運動場とあわせて使用する予定。開放については学年ごとで考えている。運動場についても今より狭くなるため、学年ごとに順番に回して運用していきたいと考えている。運動会については現在検討中で、仮設運動場の完成後、広さを実際目で確認しながら、どのようなことができるかをさらに検討し、来年度に向けて進めていきたいと考えている。(事務局 田原本小学校長)

【今後のスケジュールについて】

・今まで整備スケジュールを説明会や広報等でいただいていたが、今までのスケジュールより工事開始が遅くなっていると考え。新校舎完成及び令和11年度のまほろば小学校開校が遅れることはないか。(参加者)

⇒スケジュールについては数年前に提示させていただいた当初のものから、年数が経つにつれて、より詳細なスケジュールとなってきた。今回提示させていただいたスケジュールは、令和5年度に策定した基本計画に記載のスケジュールからほとんど変わっていない。また今後のスケジュールとして、今年度にプールの解体及び仮設運動場の設置、また令和8・9年度で新校舎の建設工事、10年度に今の田原本小学校の校舎を解体し、そこにまほろば小学校の運動場をつくるという計画になっている。この計画で進めるべく動いているが、例えば文化財発掘調査で世紀の大発見が出るような想定外の事態が起こった場合は、この工期から延びる可能性もある。一般的にそのようなことがない限り、順調に工事が終わり、令和11年4月にまほろば小学校の開校を迎えることができると考えている。(事務局 教育総務課)