

田原本町第4次総合計画後期基本計画及び第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略 策定スケジュール

資料1 (別紙)

| 区分 | 内容 | 令和3年 | | | | | | | | | | | | 令和4年 | | | |
|------------------------------|--------------|------|---|---------------|----|----|-----|-----|---------------------------------|-----|----|-------------|------|------|---|---|---|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | |
| 職員研修 | 準備 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 人口ビジョンの検証及び修正支援 | 推計作業 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | 検証及び修正支援 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 骨子作成 | 骨子作成 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| | 検討及び修正 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 基本計画・総合戦略の作成 | 素案作成 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| | 各課照会 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| パブリックコメント | パブリックコメントの実施 | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| | 回答 | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | |
| 概要版冊子の作成 | 冊子の企画・内容作成 | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | |
| | 概要版冊子の編集 | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| | 印刷・製本 | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 計画書冊子の作成 | 計画冊子の編集 | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| | 印刷・製本 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| 会議名 | 令和3年 | | | | | | | | | | | | 令和4年 | | | | |
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | |
| まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会 | | | ① ・計画の概要説明 ・スケジュールの確認 ・調査結果の報告 ・前期計画の総括 | ② ・計画骨子の検討 | | | | | ③ ・計画素案の検討 ・パブリックコメントについて | | | ④ ・計画の決定 | | | | | |
| まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会 本部会議 | | | ① | | ② | | | ③ | | | ④ | | | | | | |