

事業計画スケジュール案

	協議会（9回開催予定）	交通導入に向けたスケジュール
4月（開催）	新たに導入する公共交通について協議	事業者公募等（定時定路線型）
5月（開催）	交通計画改定に向けた協議	交通計画の改定
6月（開催）	国庫補助金計画認定申請、乗合事業認可申請（デマンド型）	事業者決定（定時定路線型） 事業者との調整（ルートや停留所など） 乗合事業認可申請（デマンド型）
7月		事業者との調整
8月（開催）	新たに導入する公共交通について協議	事業者との調整
9月（開催）	新たに導入する公共交通について協議	利用対象者への周知・説明
10月		デマンド型・定時定路線型交通運行開始
11月（開催）	国庫補助金交付申請（R4タワラモトンタクシー事業）	
12月（開催）	運行状況の報告等協議	運行事業者へのヒアリング等
1月（開催）	R4タワラモトンタクシー事業評価	次年度以降の事業につき検討
2月		
3月（開催）	令和6年度事業計画案及び予算案等協議	

※検討の進捗や協議結果により随時変更する場合があります